

รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาด
โรคไข้เลือดออก

นำเสนอ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลบ้านดู่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จัดทำโดย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำเนา

๑. โครงการ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาดของโรคไข้เลือดออก

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง, เชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. ผู้รับผิดชอบ นายพิภพ ดวงมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๔. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบันพบว่าประเทศไทย มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั้งสิ้น ๑๑๔,๔๔๙ ราย เสียชีวิต ๑๒๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๒.๙๑ ต่อแสนประชากร โดยใน จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน ๓,๘๐๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๒.๙๑ ต่อแสนประชากร แยกเป็น อำเภอเมืองเชียงรายได้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน ๑,๑๗๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๐๗.๗๔ ต่อแสนประชากร ส่วนใน พื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านดู่ ที่มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๘๓๗.๔๓ ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยดังกล่าวเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่อัตราป่วยไข้เลือดออกต้องไม่เกิน ๕๐ ต่อแสน ประชากร ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ มีอย่างต่อเนื่องทุกปี

ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ จึงได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านดู่ ต่อไป

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

รพ.สต.บ้านดู่

๕.๒ เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๖. กลุ่มเป้าหมาย

อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านดู่ จำนวน ๒๖๔ คน

๗. สถานที่ดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่

๘. วิธีการดำเนินงาน

๘.๑ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้แก่ จนท./อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ

๘.๒ จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ

๘.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดทำเอกสารเอกสารต่างๆ ในการอบรม

๘.๔ จัดอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาดของโรคไข้เลือดออก

๘.๕ สรุปผลการดำเนินงาน

/ส.ระยะ...

(นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

๑๓๖๐



สำเนา

๙. ระยะเวลาการดำเนินงาน

กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓

๑๐ แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	การปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ให้แก่ จนท./อสม.ในพื้นที่ รับผิดชอบ										↔			นายพิภพ ดวงมา
๒	จัดทำโครงการ และขออนุมัติ โครงการ										↔			
๓	จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดทำเอกสาร เอกสารต่างๆ ในการอบรม											↔		
๔	จัดอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ ในการจัดการการระบาดของโรค ใช้เลือดออก											↔		
๕	ติดตามการดำเนินงานของ อสม.ใน การป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก											↔	↔	
๖	สรุปผลการดำเนินงาน												↔	

๑๑. งบประมาณ

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตู (กองทุนฯ) จำนวน ๕๗,๔๙๔ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาท)

รายละเอียดงบประมาณ

- กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการการระบาดของโรคใช้เลือดออก จำนวน ๔ รุ่นๆละ ๑ วัน
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๔ มื้อๆละ ๖๖ คนๆละ ๗๕ บาท เป็นเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘ มื้อๆละ ๖๖ คนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๔ วันๆละ ๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
 - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดการอบรม (ปากกา,แฟ้มเอกสาร,การถ่ายภาพเอกสาร) เป็นเงิน ๕,๔๙๔ บาท
 - ค่าป้ายเปิดโครงการ ขนาด ๑ เมตร*๓ เมตร เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

รวมเงิน ๕๑,๔๙๔ บาท
/๑.กิจกรรม...



สำเนา

๒. กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน ๒๕ วันๆละ ๒ คนๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสองกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๗,๔๔๔ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ :- ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้เฉพาะรายกิจกรรม

๑๒. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ๑๒.๑ ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการระบาดของโรคไข้เลือดออก
๑๒.๒ อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๓.๑ อสม.มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓.๒ มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
๑๓.๓ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๑๔. การประเมินผลโครงการ

- ๑๔.๑ รายงาน ๕๐๖ และรายงานการควบคุมโรค
๑๔.๒ รายงานประจำเดือนของ อสม. ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
๑๔.๓ ผลการสำรวจ ค่า HI , CI

เสนอโครงการ.....

(นายพิภพ ดวงมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่

ผู้เห็นชอบโครงการ.....

(นายวิเชียร สุวรรณรัตน์)

สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย

ผู้อนุมัติโครงการ

(

)

ตรวจ

ภาพกิจกรรมการอบรม



โครงการ...





โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ



